

OBERÁ (Mnes.), 04 NOV 2021

**VISTO:** El Expediente FIO\_EXP-S01:0001180/2021, mediante el cual se solicita a través del Sistema informático SASPI, se extienda el plazo para la finalización del Proyecto de Investigación "ILUMINACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTUDIO DE CASO EN LA FI UNaM", Código 16/II156-PI, aprobado por Resolución C.D. N° 275 /2019; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** los fundamentos planteados por la Directora del Proyecto de Investigación Dra. Ing<sup>a</sup> María de los Rosarios **MATTIVI**, a juicio de la señora Secretaria de Ciencia y Técnica, son válidos para acceder a lo solicitado,

**QUE** El artículo 21 de la Ordenanza C.S. N° 082/16, contempla prorrogas no superiores al término de un (1) año,

**QUE** la justificación generada por la Directora del Proyecto de Investigación, a través del sistema SASPI, se adjunta como Anexo Único,

**QUE** no existe impedimento para prorrogar la fecha de finalización del citado proyecto de investigación,

**QUE** la Comisión de Posgrado e Investigación de Consejo Directivo recomienda aprobar lo solicitado,

**QUE** en la 7ma. Sesión Virtual Ordinaria de Consejo Directivo, celebrada el día 28 de octubre de 2021, se trató y resolvió aprobar lo solicitado,

**POR ELLO:**

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR** el plazo para la finalización del Proyecto de Investigación "ILUMINACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTUDIO DE CASO EN LA FI UNaM" Código 16/II156-PI, bajo la dirección de la Dra. Ing<sup>a</sup> María de los Rosarios **MATTIVI**, D.N.I. N° 17.484.582, hasta el día 31 de diciembre de 2022.-

**ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR, Comunicar, Notificar y Cumplido, ARCHIVAR.-**

**RESOLUCIÓN C.D. N° 123-2-1**



ING. JORGE LUIS LOPEZ  
Presidente Consejo Directivo  
FACULTAD DE INGENIERIA  
Universidad Nacional de Misiones



ING. SERGIO EDGARDO KATOGU.  
DECANO  
FACULTAD DE INGENIERIA  
Universidad Nacional de Misiones